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регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

1. Основные положения

Современная школа (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Семенова Н.В.Руководитель регионального проекта Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Козлова Н.А.Администратор регионального проекта

Директор департамента общего и дополнительного

образования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие общего образования детей в

Ульяновской области» государственной программы

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных программ

18,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 33,0000 48,8000 64,3000 66,5000

ПроцентРП СУПД НП

"Образование"

--

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

6,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП СУПД НП

"Образование"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Доля общеобразовательных организаций, в

которых обновлена материально-техническая

база для реализации основных

образовательных программ

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

Процент 48,8000

48,80

00

48,80

00

48,80

00

33,00

00

33,00

00

РП

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

12,90

00

12,90

00

12,90

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

Процент 20,0000

18,00

00

16,00

00

15,00

00

15,00

00

14,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

2,0

000

4,0

000

6,0

000

В рамках

результата

запланировано

проведение

обновления

инфраструктуры

организаций

(филиалов),

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательн

ым программам

(далее -

коррекционные

школы):

- мастерских для

реализации

предметной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

«Технология»;

- помещений для

коррекционной

работы с

обучающимися с

ОВЗ,

- помещений для

дополнительного

образования

обучающихся с

ОВЗ.

В каждой

образовательной

организации,

участвующей в

реализации

мероприятий

результата, не

менее 70%

обучающихся

ежегодно

осваивают

дополнительные

общеобразовательн

ые программы, в

том числе с

использованием
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

технологий.

Результат

реализуется в

рамках проекта

"Современная

школа" с 2020 года,

в рамках готового

запланировано

обновить до 2024

года МТБ в 9

коррекционных

школах.

В 2020 году МТБ

обновлена в 2-х

коррекционных

школах:

- ОГБОУ "Школа-

интернат № 89" (г.

Ульяновск, б-р

Фестивальный,

20);

- ОГКОУ "Школа-

интернат № 88

"Улыбка" (г.

Ульяновск, пр. 50-

летия ВЛКСМ, д.

5"А").
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2021 году МТБ

обновлена на

общую сумму

29801,40 тыс.

рублей в

следующих 2-х

коррекционных

школах:

- ОГКОУ "Школа

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья № 39" (г.

Ульяновск,

проспект Гая, д.

21);

- ОГКОУ "Школа-

интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья № 87" (г.

Ульяновск, ул.

Хрустальная, д. 1).

В 2022 году

обновление МТБ

запланировано в 2-

х организациях на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общую сумму

40439,6 тыс.

рублей:

- ОГКУ "Школа-

интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья № 16" (г.

Ульяновск, ул.

Александра

Невского, д.2);

- ОГКУ  "Школа-

интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья № 91" (г.

Ульяновск, ул.

Ефремова, д. 123а).

В 2023 году

обновление МТБ

запланировано ещё

в 3-х

коррекционных

школах.

1.2

 В

общеобразовательных

организациях,

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

61,

000

0

61,

000

0

В соответствии

методическими

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2020

- -61,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

рекомендациями

Министерства

просвещения

Российской

Федерации в

общеобразовательн

ых организациях

(филиалах),

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

путём

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

268 центров

образования

естественно-

научной

направленности

«Точка роста» с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

центров «Точка

Роста» является

охват обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Значение

количества

организаций, в

которых создана

(обновлена)

материально-

техническая база и

охвата детей

подлежат

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Результат

реализуется с 2021

года:

В 2021 - году

создано 61 центр

"Точка Роста";

В 2022 году будет

создан ещё 61

центр "Точка

Роста";

В 2023 году

запланировано

создание 61 центра

"Точка Роста", а в

2024 году - 14

таких центров.

В 2022 году

перечень общеобра

зовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах, в

которых создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путём

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций 61

центра образования

естественно-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

научной

направленности

«Точка роста» с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования утвер

ждён распоряжение

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской

области от

14.12.2020 № 1826-

р "Об итогах

отбора" с

изменениями и

дополнениями.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 1 1

00,

000

0

1 4

00,

000

0

1 4

00,

000

0

2 5

01,

000

0

К концу 2024 года

будут созданы 3051

новое место в

общеобразовательн

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 2018

- -2 5

01,

000

0

3 0

51,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников"), что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

субъектах

Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

Региональные

программы

софинансируются

из федерального

бюджета, в том

числе в рамках

отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

соответствующих

современным



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условиям

обучения,

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности)

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив

стоимости

оснащения одного

места
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающегося

средствами

обучения и

воспитания.

Результат

реализуется с 2019

года по 2024 года.

В 2019 году

создано - 1100 мест

- школа в г.

Ульяновске, мрк.

"Искра", ул.

Жиркевича, 2.

В 2020 году

создано - еще 300

мест (или 1400 с

начала реализации

результата) - школа

в Тереньгульском

районе, р.п.

Тереньга, ул.

Булыгина, 10В.

В 2022 году - 1101

место (или 2501 с

начала реализации

результата) - школа

в г.

Димитровграде,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мкр.

Первомайский,

проспект

Автостроителей,

31Б.

В 2024 году - 550

мест (или 3501 с

начала реализации

результата) - школа

в г. Ульяновске,

бульвар Знаний,

здание 1.

 

1.4

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

 В соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе 4

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

В 2021 году открыт

1 технопарк

"Кванториум" - в

МБОУ

"Губернаторский

инженерный лицей

№ 102" (г.

Ульяновск, просп.

Авиастроителей, д.

24). Общая

стоимость проекта

21361,85 тыс.

рублей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2022 году будет

открыт ещё один

технопарк - в

МБОУ "Гимназия

№ 30 им. Железной

Дивизии" (г.

Ульяновск, ул.

Кольцевая, 32).

В 2023 и 2024

годах

запланировано

открытие ещё 2

технопарков по

одному в каждом

году.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -20,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

Нарастающий итог

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. –

разработаны 8 (9)

методик по

обязательным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дисциплинам,

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2022  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2023  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств.

С 2024 года
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводится при

необходимости

актуализация

методик

преподавания,

разработанных

ПООП и

примерных фондов

оценочных

средств, материалы

по каждой

дисциплине,

включая

электронные

ресурсы.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

К концу 2024 года

не менее 9,5%

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -8,6

000

9,5

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

профессионального

образования

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам,  в том

числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов РФ по

дополнительным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

Повышение уровня

профессионального

мастерства

проводится

поэтапно:  в 2021

году -  5 %,

в 2022 году - 6,8 %,

в 2023 году - 8,6 %,

в 2024 году - 9,5%.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Сформирована и

функционирует

система

управления

качеством

образования,

включающая в себя

следующие

элементы: -

методические

рекомендации для

управленческих

команд всех

уровней

образования по

организации работ,

направленных на

повышение

качества

образования;

- федеральная и

синхронизированн

ые с ней

региональные

программы

развития

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональной и

муниципальной

систем управления

качеством

образования;

- программы

повышения

квалификации

руководителей и

ключевых групп

специалистов

органов

управления

образованием

регионального и

муниципального

уровней;

- обеспечение

реализации

программ

повышения

квалификации

руководителей и

ключевых групп

специалистов

органов

управления

образованием
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального и

муниципального

уровней;

- система

мониторинга

процедур

согласования

руководителей

органов

управления

образованием

муниципального

уровня;

- система

мониторинга

эффективности

управления

качеством

образования на

региональном и

муниципальном

уровнях.

Сформирован

кадровый резерв

руководителей

органов

управления

образованием
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципального и

регионального

уровня, внедрена

система

управления

качеством

образования.

Результат

реализуется с 2021

года.

2.3

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50

Челове

к

- - - - -

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

15,0000 2021

- -5,0

000

13,

000

0

-



35

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тыс. человек

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2

млн рублей -

учителям,

прибывшим

(переехавшим) в

субъекты

Российской

Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

привлечения

специалистов в

систему

образования.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Оказание на

территории

Ульяновской области

37500 услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей

Единиц

а

- - - 25 

500

,00

00

12 

000

,00

00

Ульяновская

область принимает

участие в

конкурсном отборе

на предоставление

из федерального

бюджета грантов в

форме субсидий

юридическим

лицам в рамках

реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

некоммерческих

организаций в

целях оказания

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи

гражданам,

имеющим детей» в

рамках

федерального

проекта

«Современная

школа»

национального

проекта

«Образование».

В 2021 году -

оказано 25500

услуг  (Областное

государственное

бюджетное

нетиповое

образовательное

учреждение

«Центр психолого-

педагогической,

медицинской и

социальной

помощи

«Развитие» (далее-

ОГБНОУ Центр

ППМС «Развитие»)

и Федеральное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени

И.Н. Ульянова

(далее-ФГБОУ ВО

«УлГПУ им.

И.Н.Ульянова»).

 В 2022 году -

планируется

оказать 12000 услуг

 (Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени



40

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

И.Н. Ульянова

(далее-ФГБОУ ВО

«УлГПУ им.

И.Н.Ульянова»).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

43 439,5914 496,66 30 829,170,00 0,00 111 104,3922 338,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

43 439,5914 496,66 30 829,170,00 0,00 111 104,3922 338,97

бюджет субъекта1.1.1.1.

43 439,5914 496,66 30 829,170,00 0,00 111 104,3922 338,97

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

 В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

96 827,8131 823,96 90 831,4745 905,92 21 000,00 382 068,0395 678,87

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

96 827,8131 823,96 90 831,4745 905,92 21 000,00 382 068,0395 678,87

бюджет субъекта1.2.1.1.

96 827,8131 823,96 90 831,4745 676,39 21 000,00 381 838,5095 678,87

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,0045 676,39 0,00 45 676,390,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0045 676,39 0,00 45 676,390,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,0045 905,92 0,00 45 905,920,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.3

853 861,46195 880,87 432 327,71551 620,48 0,00 2 639 829,90606 139,38

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

853 861,46195 880,87 432 327,71551 620,48 0,00 2 639 829,91606 139,38

бюджет субъекта1.3.1.1.

853 861,46186 086,83 432 327,71571 586,39 0,00 2 650 001,77606 139,38

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00186 086,83 0,00571 586,39 0,00 1 363 812,60606 139,38

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,00186 086,83 0,00571 586,39 0,00 1 363 812,60606 139,38

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,00195 880,87 0,00551 620,48 0,00 1 353 640,73606 139,38

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.4

21 444,230,00 21 361,850,00 21 108,87 85 272,0621 357,11
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

21 444,230,00 21 361,850,00 21 108,87 85 272,0621 357,11

бюджет субъекта1.4.1.1.

21 444,230,00 21 361,850,00 21 108,87 85 272,0621 357,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

11 961,900,00 0,000,00 0,00 11 961,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

11 961,900,00 0,000,00 0,00 11 961,900,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

11 961,900,00 0,000,00 0,00 11 961,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с

2.2

0,000,00 0,000,00 13 000,00 18 000,005 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

населением до 50 тыс. человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 13 000,00 18 000,005 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 13 000,00 18 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Оказание на территории Ульяновской

области 37500 услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

3.1

1 387,510,00 2 699,590,00 0,00 4 087,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

1 387,510,00 2 699,590,00 0,00 4 087,100,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

1 387,510,00 2 699,590,00 0,00 4 087,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

597 526,40 242 201,49 578 049,79 1 028 922,50

консолидированный бюджет субъекта

750 514,33 55 108,87 3 252 323,38

597 526,40 1 028 922,50242 201,49 578 049,79 750 514,33 55 108,87 3 252 323,38
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 439,59

15 899,5915 899,597 000,002 000,00150,00

1.2.  В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 987,34

96 827,81

95 693,5195 693,5195 693,5174 392,142 841,34

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 30 440,41 60 880,83 91 321,24 121 761,6

5

853 861,46

343 665,7

9

243 523,2

9

213 082,8

8

182 642,4

7

152 202,0

6

1.4. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 444,23

15 933,7213 860,219 239,451 025,85543,50

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 961,90

11 961,90

11 961,9011 961,9011 961,9011 961,9011 961,90

2.2. Обеспечена реализация мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

по осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Оказание на территории Ульяновской

области 37500 услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 387,51

1 387,511 387,511 387,511 387,511 387,51

ИТОГО:

0,00 0,00 30 440,41 60 880,83 91 321,24 135 710,8

9

1 028 922,50

484 542,0

2

382 326,0

1

338 365,2

5

273 409,8

7

169 086,3

1
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»,

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации», входящих в состав национального проекта «Образование», на территории Ульяновской области.

 Состав ведомственного проектного офиса по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая

образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации», входящих в состав национального проекта «Образование», на территории Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

В рамках результата

запланировано проведение

обновления

инфраструктуры

организаций (филиалов),

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам (далее -

коррекционные школы):

- мастерских для

реализации предметной

области «Технология»;

- помещений для

коррекционной работы с

обучающимися с ОВЗ,

- помещений для

дополнительного

Козлова Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования обучающихся с

ОВЗ.

В каждой образовательной

организации, участвующей

в реализации мероприятий

результата, не менее 70%

обучающихся ежегодно

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Результат реализуется в

рамках проекта

"Современная школа" с

2020 года, в рамках

готового запланировано

обновить до 2024 года МТБ

в 9 коррекционных школах.

В 2020 году МТБ обновлена

в 2-х коррекционных

школах:

- ОГБОУ "Школа-

интернат № 89" (г.

Ульяновск, б-р

Фестивальный, 20);

- ОГКОУ "Школа-

интернат № 88 "Улыбка"

(г. Ульяновск, пр. 50-летия

ВЛКСМ, д. 5"А").
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2021 году МТБ обновлена

на общую сумму 29801,40

тыс. рублей в следующих 2-

х коррекционных школах:

- ОГКОУ "Школа для

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

№ 39" (г. Ульяновск,

проспект Гая, д. 21);

- ОГКОУ "Школа-

интернат для обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья

№ 87" (г. Ульяновск, ул.

Хрустальная, д. 1).

В 2022 году обновление

МТБ запланировано в 2-х

организациях на общую

сумму 40439,6 тыс. рублей:

- ОГКУ "Школа-интернат

для обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

№ 16" (г. Ульяновск, ул.

Александра Невского, д.2);

- ОГКУ  "Школа-интернат

для обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья №

91" (г. Ульяновск, ул.

Ефремова, д. 123а).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2023 году обновление

МТБ запланировано ещё в 3

-х коррекционных школах.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, программы их

развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы"

Прочий тип документа

Утверждены и размещены

на сайтах организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, программы их

развития с учетом

реализации мероприятия по

обновлению материально-

технической базы

-

Мясникова

М.В.

31.03.2021

08 10 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптивным

основным общеобразовательным

программам"

Распоряжение

Распоряжения

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах;

перечня коррекционных

-

Мясникова

М.В.

31.03.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база;

медиаплана.

1.1.3

Контрольная точка

"Согласование дизайн-проектов

оснащаемых помещений

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Исходящее письмо Письмо

о согласовании дизайн-

проектов

-

Мясникова

М.В.

19.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания "

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Мясникова

М.В.

26.07.2021

11 14 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.5

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Мясникова

М.В.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Мясникова

М.В.

30.09.2021

14 15 --

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Мясникова

М.В.

01.10.2021

07 16 https://sup.apk

pro.ru

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

-

Мясникова

М.В.

29.11.2021

15 17 https://sup.apk

pro.ru

-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса «Доброшкола». 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Мясникова

М.В.

27.12.2021

16 18 https://sup.apk

pro.ru

-

1.1.10

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

20 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

" Развитие имодернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области " Развитие

имодернизация образования

в Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.13

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотрнненых

соглашениями о предоставлении

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотрнненых

соглашениями о

предоставлении субсидии

-

Ларин С.А.

31.12.2021

16 17 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

значение: 0.0000

Справка Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

-

Мясникова

М.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями *

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ *

-

Мясникова

М.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

значение: 0.0000

Методические

рекомендации В

соответствии с

методическими

рекомендациями *

-

Мясникова

М.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка " Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

Распоряжение

Распорядительный акт

РОИВ

-

Мясникова

М.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г. *

-

Мясникова

М.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Методические

рекомендации В

соответствии с

методическими

рекомендациями *

-

Мясникова

М.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки *

-

Мясникова

М.В.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Мясникова

М.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола» *

-

Мясникова

М.В.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола» *

-

Мясникова

М.В.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Мясникова

М.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Мясникова

М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ *

-

Мясникова

М.В.

26.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт заключен

-

Балашова И.В.

15.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы "

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ *

-

Мясникова

М.В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Мясникова

М.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

вует вует

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола» *

-

Мясникова

М.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Мясникова

М.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы *

-

Мясникова

М.В.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы *

-

Мясникова

М.В.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Заключены

контракты (экономия)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты заключены

-

Мясникова

М.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации

проекта", значение: 0.0000

Справка Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары,

курсы повышения

квалификации) для

руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта *

-

Мясникова

М.В.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Мясникова

М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

-

Мясникова

М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Бармина И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление Ульяновской

областью заявки в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на поддержку образования детей

с ограниченными возможностями

Заявка Ульяновской

областью подготовлена и

предоставлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

-

Тимашева Е.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа""

поддержку образования

детей с ограниченными

возможностями здоровья в

рамках федерального

проекта "Современная

школа"

вует вует

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

«дорожных карт» по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Мясникова

М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях

Ульяновской области,

осуществляющих деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, получивших

субсидию из федерального

бюджета на поддержку

Отчет В организациях

Ульяновской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, получивших

соответствующую

субсидию из федерального

-

Тимашева Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

национального проекта

"Образование""

бюджета, обновлена

материально-техническая

база

1.1.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мясникова

М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

«дорожных карт» по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Мясникова

М.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.44

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях

Ульяновской области,

осуществляющих деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, получивших

субсидию из федерального

бюджета на поддержку

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

национального проекта

"Образование""

Отчет В организациях

Ульяновской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, получивших

соответствующую

субсидию из федерального

бюджета, обновлена

материально-техническая

база

-

Тимашева Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мясникова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат " В Юдина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

В соответствии

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации в

общеобразовательных

организациях (филиалах),

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путём

формирования на базе

общеобразовательных

организаций 268 центров

образования естественно-

научной направленности

«Точка роста» с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования.

Основной задачей центров

«Точка Роста» является

охват обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования на созданной

(обновленной)

материально-технической

базе, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

Значение количества

организаций, в которых

создана (обновлена)

материально-техническая

база и охвата детей

подлежат ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий. Результат

реализуется с 2021 года:

В 2021 - году создано 61

центр "Точка Роста";

В 2022 году будет создан

ещё 61 центр "Точка Роста";

В 2023 году запланировано

создание 61 центра "Точка

Роста", а в  2024 году - 14

таких центров.

В 2022 году

перечень общеобразователь

ных организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых создана

(обновлена) материально-

техническая база для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путём

формирования на базе

общеобразовательных

организаций 61 центра
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования естественно-

научной направленности

«Точка роста» с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования утверждён

распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области от 14.12.2020 №

1826-р "Об итогах отбора" с

изменениями и

дополнениями.

1.2.1

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

ифраструктурный лист"

Распоряжение

Распоряжение

Министерстерства

просвещения и воспитания

Ульяновской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

-

Тимашева Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.2

Контрольная точка

"Сформированы проекты

зонирования Центров "Точка

роста""

Исходящее письмо Письма

о согласовании проекта

-

Тимашева Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Распоряжение

Подготовлено

распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области, утверждающее: 1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей «Точка

роста» (далее – Центр

«Точка роста»); 2.

Показатели деятельности

центров «Точка роста»; 3.

Типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

-

Тимашева Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации 4.

Перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

Центров «Точка роста».

1.2.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров , работ, услуг для

создания Центров "Точка роста""

Отчет Извещения о

проведении закупок

-

Мартынова

А.Ю.

01.04.2021

09 11 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

-

Тимашева Е.А.

30.06.2021

10 12 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей функционирования

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей

-

Тимашева Е.А.

30.06.2021

11 25 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста" "

функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста"

1.2.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования "

Прочий тип документа -

-

Мартынова

А.Ю.

31.07.2021

12 15 --

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

приведению площадок Центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая стравка/

отчет

-

Тимашева Е.А.

25.08.2021

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru

-

1.2.9

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Отчет Товарные накладные

-

Тимашева Е.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://sup.apk

pro.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.10

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста""

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

01.09.2021

15 06 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационная

справка

-

Тимашева Е.А.

30.09.2021

16 17 https://sup.apk

pro.ru

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста" "

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста"

-

Тимашева Е.А.

30.09.2021

06 22 --

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

-

Тимашева Е.А.

30.09.2021

17 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей" направленностей

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Тимашева Е.А.

27.12.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru

-

1.2.15

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

-

Балашова И.В.

31.12.2021

19 22 --

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Тимашева Е.А.

31.12.2021

17 20 https://sup.apk

pro.ru

-

1.2.17

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

23 --



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области "Развитие и

модернизация образования

в Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 --

1.2.19

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидии.",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидии.

-

Ларин С.А.

31.12.2021

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка Исходящее письмо

-

Тимашева Е.А.

01.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста» ", значение: 0.0000

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

"1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

*"

-

Тимашева Е.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документаТимашева Е.А.

15.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора) *

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих

сущностей)" ", значение: 0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Юдина Л.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Юдина Л.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» *

-

Тимашева Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Юдина Л.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты заключены

-

Балашова И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Тимашева Е.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России ",

значение: 0.0000

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Тимашева Е.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Кузина Н.Г.

25.08.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана *

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Тимашева Е.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору *

-

Тимашева Е.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Юдина Л.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих

сущностей)" ", значение: 0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Юдина Л.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Заключены

контракты (экономия)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты заключены

-

Тимашева Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста» ", значение: 0.0000

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Тимашева Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Кузина Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка ""Проведен Отчет Отчет по форме

-

Юдина Л.В.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих

сущностей)" ", значение: 0.0000

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров и

услуг

-

Бармина И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

инфраструктурный лист"

Исходящее письмо Письмо

о согласовании

инфраструктурного листа

-

Тимашева Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка

"Сформированы проекты

зонирования Центров "Точка

роста""

Исходящее письмо Письмо

о согласовании проекта

зонирования Центров

"Точка роста"

-

Тимашева Е.А.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.42

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров "Точка роста""

Отчет Извещения о

проведении закупок

-

Мартынова

А.Ю.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.43

Контрольная точка "Приобретено

и поставлено оборудование"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста""

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Тимашева Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.46

Контрольная точка "Подготовка Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

16.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчета о расходах" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.47

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация в

Ульяновской области""

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области "Развитие и

модернизация в

Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.48

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидии"

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидии

-

Ларин С.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.49

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

-

Балашова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Тимашева Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

К концу 2024 года будут

созданы 3051 новое место в

общеобразовательных

организациях (продолжение

Козлова Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в субъектах

Российской Федерации), в

том числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования. Региональные

программы

софинансируются из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень

средств обучения и

воспитания, необходимых

для реализации

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования,

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования

к функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

Результат реализуется с

2019 года по 2024 года.

В 2019 году создано - 1100

мест - школа в г.

Ульяновске, мрк. "Искра",

ул. Жиркевича, 2.

В 2020 году создано - еще

300 мест (или 1400 с начала

реализации результата) -

школа в Тереньгульском

районе, р.п. Тереньга, ул.

Булыгина, 10В.

В 2022 году - 1101 место

(или 2501 с начала

реализации результата) -

школа в г. Димитровграде,

мкр. Первомайский,



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проспект Автостроителей,

31Б.

В 2024 году - 550 мест (или

3501 с начала реализации

результата) - школа в г.

Ульяновске, бульвар

Знаний, здание 1.

 

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Чернова Е.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГРЗ-

1.3.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Чернова Е.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрац

ия

муниципальн

ого

образования

"город

Димитровгад

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы

-

Ганин О.А.

30.06.2021

08 06 --

1.3.4

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия.",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия.

-

Чернова Е.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет Информационная

справка

-

Чернова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



98

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области" ", значение: 0.0000

Постановление Внесение

изменений в

Постановление

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.3.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.9

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидий ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидий

-

Ларин С.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 40 %",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

технической готовности

объекта

-

Ганин О.А.

31.03.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 60%",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлена

информационная справка о

технической готовности

объекта

-

Ганин О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 80 %",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлена

информационная справка о

технической готовности

объекта

-

Ганин О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Ганин О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Чернова Е.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введён в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введён в

эксплуатацию

-

Чернова Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрац

ия

муниципальн

ого

образования

"город

Димитрогвра

д"

-

1.3.16

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено заключение

органа государственного

строительного надзора

-

Чернова Е.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕГРЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.17

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Чернова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

 В соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе 4

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования естественно-

научной и технологической

направленностей и

программ дополнительного

Антипова И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

В 2021 году открыт 1

технопарк "Кванториум" - в

МБОУ "Губернаторский

инженерный лицей № 102"

(г. Ульяновск, просп.

Авиастроителей, д. 24).

Общая стоимость проекта

21361,85 тыс. рублей.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2022 году будет открыт

ещё один технопарк - в

МБОУ "Гимназия № 30 им.

Железной Дивизии" (г.

Ульяновск, ул. Кольцевая,

32).

В 2023 и 2024 годах

запланировано открытие

ещё 2 технопарков по

одному в каждом году.

1.4.1

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

иинфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума "

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области

-

Антипова И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций"

Распоряжение

Распоряжения

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

-

Антипова И.В.

31.03.2021

06 01 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание и

функционирование детских

технопарков "Кванториум";

концепции по созданию и

функционированию

детских технопарков

"Кванториум".

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Камалетдинова

В.Р.

01.04.2021

07 08 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций

-

Антипова И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа -

-

Камалетдинова

В.Р.

31.07.2021

08 18 --

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Антипова И.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://sup.apk

pro.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарка "Кванториум" в

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудования и средства

обучения "

Отчет Товарные накладные

-

Антипова И.В.

25.08.2021

01 11 https://sup.apk

pro.ru

-

1.4.8

Контрольная точка "Открытие

Школьного Кванториума "

Прочий тип документа

Копии приказов на

зачисление, план работы

Школьного Кванториума

-

Антипова И.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Антипова И.В.

30.09.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании

детского технопарка

"Кванториум" на базе

МБОУ г.Ульяновска

"Губернаторский лицей №

102"

-

Антипова И.В.

30.09.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций "

Отчет Отчет о создании и

функционировании

детского технопарка

"Кванториум" на базе

МБОУ г.Ульяновска

"Губернаторский лицей №

102"

-

Куликова С.И.

30.09.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Сведения о

-

Камалетдинова

В.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Антипова И.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куликова С.И.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru

-

1.4.16

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.4.17

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидий",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидий

-

Ларин С.А.

31.12.2021

12 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области "Развитие и

модернизация образования

в Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

15 16 --

1.4.19

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Шерина С.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

-

Шерина С.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Балашова И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания ", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Шерина С.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Проведен Справка Справка о

-

Антипова И.В.

01.03.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Антипова И.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный Кванториум

", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Шерина С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Антипова И.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты заключены

-

Балашова И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

-

Шерина С.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кванториумыконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шерина С.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.30

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Шерина С.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Шерина С.В.

25.08.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов ",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Начало

работы Школьного Кванториума

", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

РОИВ (Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации)

-

Шерина С.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Шерина С.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Антипова И.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.35

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Антипова И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.36

Контрольная точка "Заключены

контракты (экономия)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты заключены

-

Шерина С.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Бармина И.Н.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.38

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Антипова И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка "Проведено Справка Справка по форме

-

Шерина С.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора) ",

значение: 0.0000

федерального операторасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

-

Антипова И.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.41

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.42

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.44

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственному

(муниципальному)

контракту

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

-

Антипова И.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.46

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.47

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.49

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

Хайрутдинов

Т.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. – разработаны 8

(9)  методик по

обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2022  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2023  г. – разработаны не

менее 6 методик по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств.

С 2024 года проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Хохлова Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

Справка Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Хохлова Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Хохлова Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Хохлова Е.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Хохлова Е.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Хохлова Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

Прочий тип документа

Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

-

Тимашева Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

Прочий тип документа

Проведена апробация

методик преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

-

Тимашева Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.5.9

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных средств

для промежуточной

аттестации по программам

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам

-

Тимашева Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

-

Тимашева Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

02 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" услуги (выполнения

работы)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Тимашева Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Тимашева Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

 Сформирована и

функционирует система

управления качеством

образования, включающая в

себя следующие элементы: -

методические

рекомендации для

управленческих команд

всех уровней образования

по организации работ,

направленных на

повышение качества

образования;

- федеральная и

синхронизированные с ней

региональные программы

развития региональной и

муниципальной систем

управления качеством

образования;

- программы повышения

квалификации

руководителей и ключевых

групп специалистов

органов управления

образованием

Кузина Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального и

муниципального уровней;

- обеспечение реализации

программ повышения

квалификации

руководителей и ключевых

групп специалистов

органов управления

образованием

регионального и

муниципального уровней;

- система мониторинга

процедур согласования

руководителей органов

управления образованием

муниципального уровня;

- система мониторинга

эффективности управления

качеством образования на

региональном и

муниципальном уровнях.

Сформирован кадровый

резерв руководителей

органов управления

образованием

муниципального и

регионального уровня,

внедрена система

управления качеством

образования.

Результат реализуется с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 года.

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Распоряжение

Подготовлено

распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области, утверждающее

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Ашлапова Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников;

местоположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

2.1.2

Контрольная точка "Подготовлен

и утвержден инфраструктурный

лист"

Распоряжение Подготовлен

и утвержден

инфраструктурный лист

-

Ашлапова Т.В.

30.04.2021

07 10 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ашлапова Т.В.

01.05.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.4

Контрольная точка "Подготовлен

и утвержден проект зонирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Распоряжение Подготовлен

и утвержден проект

зонирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Ашлапова Т.В.

03.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации меропритятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2021

09 17 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ашлапова Т.В.

25.08.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru

-

2.1.8

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные

-

Ашлапова Т.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 https://sup.apk

pro.ru

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Ашлапова Т.В.

30.09.2021

13 15 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников

2.1.10

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 https://sup.apk

pro.ru

-

2.1.11

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результатат",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результатат

-

Балашова И.В.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Андреев С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Ашлапова Т.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Кузина Н.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение о

предоставлении

-

Ашлапова Т.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной организации

высшего образования гранта в

форме субсидии из областного

бюджета"

образовательной

организации высшего

образования гранта в форме

субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Кузина Н.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Кузина Н.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Ашлапова Т.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Кузина Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

К концу 2024 года не менее

9,5% педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

Андреев С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

дополнительного и

профессионального

образования повысили

уровень профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам,  в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов РФ

по дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

Повышение уровня

профессионального

мастерства проводится

поэтапно:  в 2021 году -  5

%,

в 2022 году - 6,8 %,

в 2023 году - 8,6 %,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2024 году - 9,5%.

2.2.1

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам."

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.2.2

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам"

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2021

06 08 --

2.2.3

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

30.07.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования по дополнительным

профессиональным программам."

2.2.4

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам"

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам."

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

30.09.2021

09 11 --

2.2.6

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

Отчет Информационная

справка

-

Ашлапова Т.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования по дополнительным

профессиональным программам"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам."

Отчет Информационная

справка.

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения уровня

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам

педагогических работников

системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

Ульяновской области. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационная

справка

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал ",

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Андреев С.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал ",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Андреев С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП ",

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

-

Андреев С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 программам, включенным в

ФР ДПП

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал ",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Андреев С.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Ашлапова Т.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

-

Ашлапова Т.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"наставник - наставляемый"

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Ашлапова Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Разработан

план-график повышения

квалификации педагогических

работниковобщего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования "

Прочий тип документа

План-график повышения

квалификации

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.17

Контрольная точка "Разработаны

прораммы повышения

квалификации педагогических

работниковобщего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования "

Прочий тип документа

Программы повышения

квалификации

-

Ашлапова Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.20

Контрольная точка "Не менее 8,6

процентов педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

Ульяновской области повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнеительным

профессиональным прорамма "

Отчет отчет

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим)

в субъекты Российской

Федерации, расположенные

на территории

Дальневосточного

федерального округа.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

Семенова Н.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Результат "Оказание на

территории Ульяновской области

37500 услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей"

Ульяновская область

принимает участие в

конкурсном отборе на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка некоммерческих

организаций в целях

оказания психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

гражданам, имеющим

детей» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование».

В 2021 году -  оказано

25500 услуг  (Областное

государственное бюджетное

нетиповое образовательное

учреждение «Центр

психолого-педагогической,

Гусева Т.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской и социальной

помощи «Развитие» (далее-

ОГБНОУ Центр ППМС

«Развитие») и Федеральное

государственное бюджетное

образовательное

учреждение высшего

образования Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени И.Н.

Ульянова (далее-ФГБОУ

ВО «УлГПУ им.

И.Н.Ульянова»).

 В 2022 году - планируется

оказать 12000 услуг

(Федеральное

государственное бюджетное

образовательное

учреждение высшего

образования Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени И.Н.

Ульянова (далее-ФГБОУ

ВО «УлГПУ им.

И.Н.Ульянова»).

 

3.1.1

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

Отчет Проведение

промежуточного

-

Орехова Т.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

Отчет Проведение

промежуточного

-

Орехова Т.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

Отчет Проведение

промежуточного

-

Орехова Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



162

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Орехова Т.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Орехова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

-

Орехова Т.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей, оставшихся без

попечения родителей.

3.1.10

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.11

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

областного бюджета Ульяновской

области грантов в форме

субсидии из областного бюджета

Ульяновской области в целях

оказания услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей", значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении из

областного бюджета

Ульяновской области

грантов в форме субсидии

из областного бюджета

Ульяновской области в

целях оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей

-

Орехова Т.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о предоставлении

субсидии из областного

бюджета Ульяновской

области в целях оказания

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

-

Орехова Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей

3.1.14

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ

- 0,000020200,00 41,2000 52,900026,3000Николаевский муниципальный район 76,50000,0000 - -

- 0,000020200,00 66,7000 83,300041,6000Новоспасский муниципальный район 91,70000,0000 - -

- 0,000020200,00 71,4000 85,700047,6000Мелекесский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020200,00 50,0000 61,100033,3000Майнский муниципальный район 66,70000,0000 - -

- 0,000020200,00 62,5000 81,300041,1000Карсунский муниципальный район 81,30000,0000 - -

- 0,000020200,00 57,9000 73,700036,8000Инзенский муниципальный район 73,70000,0000 - -

- 0,000020200,00 12,7000 12,70007,6000город Ульяновск 12,70000,0000 - -

- 0,000020200,00 57,1000 85,700042,8000Базарносызганский муниципальный

район

85,70000,0000 - -

- 0,000020200,00 75,0000 100,000

0

50,0000Чердаклинский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020200,00 66,7000 100,000

0

44,4000Тереньгульский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020200,00 66,7000 91,700050,0000Сенгилеевский муниципальный 91,70000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 0,000020200,00 58,3000 83,300041,6000Старомайнский муниципальный

район

83,30000,0000 - -

- 0,000020200,00 70,0000 95,000045,0000Барышский муниципальный район 95,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 57,1000 71,400042,8000Сурский муниципальный район 71,40000,0000 - -

- 0,000020200,00 57,1000 71,400042,8000Старокулаткинский муниципальный

район

71,40000,0000 - -

- 0,000020200,00 70,0000 100,000

0

50,0000Вешкаймский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020200,00 60,0000 80,000040,0000Радищевский муниципальный район 80,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 63,6000 72,700054,5000Новомалыклинский муниципальный

район

72,70000,0000 - -

- 0,000020200,00 75,0000 100,000

0

50,0000Ульяновский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020200,00 80,0000 100,000

0

60,0000город Новоульяновск 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020200,00 58,3000 83,300033,3000Павловский муниципальный район 83,30000,0000 - -

- 0,000020200,00 58,8000 88,200035,2000Кузоватовский муниципальный

район

88,20000,0000 - -

- 0,000020200,00 61,1000 88,900038,8000Цильнинский муниципальный район 88,90000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- 0,00 0,00 61,00 61,00 14,00 - -61,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 14,00 - -61,0061,00 61,00- -

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 - - -1,00

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 1,00 - -3,00

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 1,00 - -2,00

Сурский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 - - -3,00

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 - - -3,00

Радищевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Павловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 - - -2,00

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 2,00 1,00 - -2,00

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 5,00 - - -4,00

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 3,00 3,00 - -5,00

Майнский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 2,00 1,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 5,00 - - -3,00

Карсунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 - - -4,00

Инзенский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 3,00 - - -4,00

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 2,00 - - - -2,00

город Новоульяновск Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 - - -2,00

Барышский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 5,00 - - -5,00

Николаевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 4,00 - -2,00

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 4,00 2,00 - -3,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей

381838.5 70 0,00 70

2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров

11961.9 0,00 50 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего

образования

0 0,00 25 25



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным профессиональным программам

0 0,00 25 25



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам

111104.39 10 0,00 10

6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях 2650001.77 10 0,00 10

7.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

85272.06 10 0,00 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

3240178.62 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А. Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 1

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузина Н. Г. Директор Центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Ульяновской области

Федерального

государственного бюджетного

образовательного учреждения

высшего образования

Ульяновский

Государственный

Педагогический университет

им. И.Н. Ульянова

Петрищев И. О. 100

5 Участник регионального

проекта

Кузина Н. Г. Директор Центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Ульяновской области

Федерального

государственного бюджетного

Петрищев И. О. 100



образовательного учреждения

высшего образования

Ульяновский

Государственный

Педагогический университет

им. И.Н. Ульянова

6 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ "ИРО"

Андреев С. А. 10

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 15

10 Участник регионального

проекта

Мясникова М. В. Главный консультант

департамента общего и

дополнительного образования

Козлова Н. А. 40

11 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения

Семенова Н. В. 10



"Институт развития

образования"

13 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ "ИРО"

Андреев С. А. 1

 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юдина Л. В. Заместитель директора

департамента общего и

дополнительного

департамента

- 10

16 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 15

17 Участник регионального

проекта

Юдина Л. В. Заместитель директора

департамента общего и

дополнительного

департамента

- 10

18 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 70

19 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

22 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 15

23 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

24 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

25 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

26 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Референт департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

27 Участник регионального

проекта

Ганин О. А. Директор - 5

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 10

29 Участник регионального Балашова И. В. Заместитель Министра- Семенова Н. В. 15



проекта Директор Департамента

административного

обеспечения

30 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 15

31 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 1

32 Участник регионального

проекта

Шерина С. В. Заместитель директора-

заведующий отделом

проектного управления

Регионального модельного

центра дополнительного

образования Ульяновской

области ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и молодежи"

Антипова И. В. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

Семенова Н. В. 10



воспитания Ульяновской

области

35 Участник регионального

проекта

Хохлова Е. А. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т. А. 5

Оказание на территории Ульяновской области 37500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гусева Т. А. Директор областного

государственного бюджетного

образовательного учреждения

"Центр психолого-

педагогической , медицинской

и социальной помощи

"Развитие"

Козлова Н. А. 10

37 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Директор областного

государственного бюджетного

образовательного учреждения

"Центр психолого-

педагогической , медицинской

и социальной помощи

"Развитие"

Козлова Н. А. 10

38 Участник регионального

проекта

Орехова Т. В. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А. Ю. 5

40 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А. Ю. 5


