



**Контрольно-счетная палата муниципального образования
«Павловский район» Ульяновской области**

ул. Калинина, 24, пом. 32 р.п. Павловка, Ульяновская область, 433970
e-mail: ksppawlowka@mail.ru

ОТЧЁТ

по результатам контрольного мероприятия по проверке реализации национального проекта «Образование» в рамках реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» на территории муниципального образования «Павловский район» за 2023 год

« 07 » марта 2024 год

р.п. Павловка

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о контрольно-счетной палате МО «Павловский район», утвержденное решением Совета депутатов МО «Павловский район» от 16.12.2021 г. № 281, пункт 3.2. плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Павловский район» на 2024 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от 25.12.2023г. № 21-пр, приказ Контрольно-счетной палаты МО «Павловский район» от 12.02.2024г. № 3-пр «О проведении контрольного мероприятия».

Предмет контрольного мероприятия: законодательные, нормативные правовые и иные распорядительные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные документы и иные первичные документы, отражающие законность и результативность мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» .

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Павловская основная школа №2 и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Старопичеурская средняя школа.

Проверяемый период деятельности: 2023 год

Срок проведения контрольного мероприятия:
с 15 февраля 2024 г. по 7 марта 2024 г.

Цели контрольного мероприятия:

- Проверка эффективности использования оборудования, поступившего в образовательные учреждения в рамках реализации Национального проекта «Образование».
- Проверка сохранности товарно-материальных ценностей, поступивших в образовательные организации в рамках реализации Национального проекта «Образование».
- проверка законности и результативности использования бюджетных средств в ходе реализации национального проекта «Образование» .

Объем проверенных средств: 7192,5 тыс. руб.

Объем выявленных нарушений 6,3 тыс. руб. в том числе:

- неэффективное использование бюджетных средств – 6,3 тыс. руб.:

Количество нарушений – 1.

Результаты контрольного мероприятия

С целью уточнения перечня региональных проектов в рамках реализации мероприятий Национального проекта «Образование» был направлен Запрос (исх.№11 от 12.02.2024г.) в Управление образования администрации МО «Павловский район». Согласно полученного ответа (исх.№130 от 12.02.2024г.) на территории МО «Павловский район» в рамках Национального проекта «Образование» реализованы в 2023 году региональные проекты «Современная школа» (на базе МКОУ Павловская ОШ №2) «Цифровая образовательная среда» (на базе МКОУ Старопичеурская СШ).

Региональный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» не реализовывался.

Региональный проект «Современная школа»

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Павловская основная школа №2 (далее по тексту МКОУ Павловская ОШ №2) был оборудован Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Данный проект нацелен на уменьшение разрыва между городскими, поселковыми и сельскими школами, так же проект направлен на обновление и модернизацию материально - технической базы образовательных учреждений, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

В целях оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профиля Министерством просвещения и образования Ульяновской области МКОУ Павловская ОШ №2 передано имущество на хранение по договору хранения №543 от 17.04.2023 года на сумму 3806489,79 руб. В течение 2023 года часть имущества, полученного на хранение, было передано в безвозмездное пользование согласно договору о передаче имущества в безвозмездное пользование № 474 от 11.07.2023г. на сумму 640558,41 руб.

По состоянию 28.02.2024 года в МКОУ Павловская ОШ №2 была проведена проверка наличия и использования поступившего оборудования, в целях обновления материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, которая показала, что всё поступившее имущество имеется в наличии, установлено в Центре образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» и используется по целевому назначению.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Данный проект направлен на создание в образовательных организациях современной и доступной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Старопичеурская средняя школа (далее по тексту МКОУ Старопичеурская СШ), в школу было поставлено современное оборудование Министерством просвещения и образования Ульяновской области на сумму 3386053,61 руб.

В ходе проверки установлено, что первоначально имущество передано МКОУ Старопичеурская СШ на хранение по договору хранения №503 от 04.04.2023 года. Согласно условиям Договора факт передачи имущества на хранение удостоверяется актами приема-передачи имущества, которые подписываются по мере поставки товара. В бухгалтерском учете имущество полученное на хранение принято к учету на забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении» на общую сумму 3386053,61 руб. В ходе

проверки установлено, что сумма принятого имущества на общую сумму 3386053,61руб. не соответствует сумме поступившего имущества по актам приема-передачи. Проверке не представлен акты приема-передачи Интерактивной панели в количестве 2 шт. на общую сумму 731,2 тыс.руб., которая согласно счет-фактуре получена грузополучателем МКОУ Старопичеурская СШ 22 декабря 2023г.

В течение 2023 года имущество полученное на хранение в полном объеме списано с забалансового счет 02 «Материальные ценности на хранении» и принято к учету на забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование». Проверке представлены Акты приема –передачи имущества к договору передачи имущества в безвозмездное пользование на общую сумму 902,0 тыс.руб. Данные Акты являются приложением к договору передачи имущества в безвозмездное пользование. Сам Договор проверки не представлен.

В адрес МКОУ Старопичеурская СШ было направлено три запроса с требованием представить полный пакет первичных документов подтверждающих факт получения имущества в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». От МКОУ Старопичеурская СШ получен ответ, что представить документы не могут по причине того, что они не получены от Министерства просвещения и образования Ульяновской области и на уровне Госимущества не приняли порядок передачи имущества. Министерством не организовано надлежащее документационное обеспечение передачи оборудования в учреждение в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 9 и ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к своевременной регистрации фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета учреждения, а также законности нахождения оборудования в учреждении и его сохранности.

По состоянию 29.02.2024 года в МКОУ Старопичеурская СШ была проведена проверка наличия и использования поступившего оборудования, в целях обеспечения материально - технической базой, для внедрения цифровой образовательной среды, которая показала, что всё поступившее имущество имеется в наличии, но не в полном объеме используется.

Проверка показала, что часть полученного оборудования фактически не используется, находится в заводской упаковке:

- Телевизор Эмеральд KD75U-PYAB/RU в количестве 3 шт. (один распакован, но не установлен на кронштейне) на общую сумму 498,1 тыс.руб. не используется около двух месяцев;
- Интерактивная панель в количестве 2 шт. на общую сумму 731,2 тыс.руб. не используется около двух месяцев;
- Камера видеонаблюдения SC3PRO12 в количестве 1шт. на сумму 6,3тыс.руб. не используется свыше 6 месяцев.

Таким образом, в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ сумма неэффективного использования бюджетных средств составила **6,3 тыс. руб. (п. 2 Методики определения суммы неэффективного использования средств).**

Результат реализации проекта «Цифровая образовательная среда» должен оказать существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательного учреждения, создание единого информационного пространства, что позволит обеспечить высокий уровень доступности информационных и коммуникационных технологий для педагогов и обучающихся. В МКОУ Старопичеурская СШ не в полной мере достигнуто эффективное и рациональное использования информационно-коммуникационных технологий в обучении, что не может способствовать достижению цели национального проекта.

Выводы.

Проверка показала, что часть полученного МКОУ Старопичеурская СШ оборудования фактически не используется, находится в заводской упаковке, тем самым не в полной мере достигнуто эффективное и рациональное использования информационно-коммуникационных технологий в обучении, что является одной из главных целей

проводимых мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Полученная камера видеонаблюдения SC3PRO12 на сумму 6,3 тыс. руб. не используется в МКОУ Старопичеурская СШ свыше 6 месяцев с момента поступления, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

Возражений и замечаний по результатам контрольного мероприятия не имеется.

Предложения

1. Управлению образования администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области проконтролировать процесс по принятию школами к учету имущества, полученного от Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» в 2023 году.
2. Директорам образовательных учреждений принять к сведению результаты контрольного мероприятия и провести работу по принятию к учету имущества, полученного от Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» в 2023 году.
3. Директору МКОУ Старопичеурская СШ:
 - Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки;
 - Устранить выявленные нарушения, отмеченные в акте;
 - Провести работу по оформлению документов, подтверждающих факт получения имущества от Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;
 - Эффективно, рационально использовать интерактивное и цифровое оборудования;
 - Не допускать неэффективного использования бюджетных средств;
 - Рекомендовать принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения отмеченные в акте проверки.

Председатель контрольно-счетной
палаты МО «Павловский район»

Н.Ю. Балашова