
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
2-ое заседание Совета депутатов седьмого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2023                                                                                      № 11          
                                                                                                           Экз. _ 

р.п. Павловка 
 

 
О реализации муниципальной программы 
«Безопасные и качественные дороги на территории 
 сельских поселений Павловского района 
 Ульяновской области на 2020-2024 годы» в 2023 году  
 

Заслушав и обсудив информацию   первого заместителя Главы 
администрации – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  администрации муниципального образования 
«Павловский район» Локтева М.И. «О реализации муниципальной программы 
«Безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений Павловского 
района Ульяновской области на 2020-2024 годы» в 2023 году»,  Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию первого заместителя Главы администрации – начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  администрации муниципального образования «Павловский район» 
Локтева М.И. «О реализации муниципальной программы «Безопасные и 
качественные дороги на территории сельских поселений Павловского района 
Ульяновской области на 2020-2024 годы»  в 2023 году», принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Мочаловой А.В.),  Главам администраций сельских поселений 
Павловского района Ульяновской области продолжить реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на территории 
сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и обеспечению условий 
жизнедеятельности населения  Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район»  (Нагорнов С.В.). 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                           Ш.А.Абуталипов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 26.10.2023 № 11 

 
О реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные 

дороги на территории сельских поселений Павловского района 
Ульяновской области на 2020-2024 годы» в 2023 году. 

 
         В сельских поселениях муниципального образования «Павловский 
район» в 2023 году был запланирован ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и иных искусственных сооружений на них   на 
сумму 20 379,80215  тыс. рублей,  из них за счет средств  местного бюджета, в 
том числе акцизов (10%), на сумму 2 037,980215  тыс. рублей и    средств 
областного бюджета (90%)   18 341,821935  тыс.   рублей, в том числе: 
- Баклушинское сельское поселение – 2239,07969 тыс. рублей; 
- Пичеурское сельское поселение – 3129,73485 тыс. рублей; 
- Холстовское сельское поселение – 5881,36867 тыс. рублей; 
- Шаховское сельское поселение – 5992,047 тыс. рублей; 
- Шмалакское сельское поселение – 3137,57194 тыс. рублей . 
       Планируемый объем ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельских поселениях муниципального образования 
«Павловский район» в 2023 году составлял 25091,0 м2, протяженностью   6,693 
км, в том числе: 
  - Баклушинское сельское поселение – 2693,5 м; 
- Пичеурское сельское поселение – 3850,0 м2; 
- Холстовское сельское поселение – 8862,0 м2; 
- Шаховское сельское поселение – 7016,0 м2; 
- Шмалакское сельское поселение – 2669,5 м2 . 
       В планируемый объем ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения было включено 18 объектов, из них:  
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 5 объектов,  
объём работ – 8598,5  м2,     на сумму 8810,82842 тыс. руб.; 
- ремонт щебеночного покрытия  - 13 объекта, объём работ – 16492,5  м2,  на 
сумму  11174,97373 тыс. руб.;   
- разработка  проектно-сметной документации  по ремонту моста в с. Новая 
Алексеевка ул. Большая в 2023 году на сумму 394 000,00 руб. (двухгодичный 
контракт), всего ПСД выполнена на сумму 900,0 тыс. руб.; 
       По итогам торгов были определены  следующие подрядные организации :  



- ООО «Инвестстрой» г. Новокуйбышевск - 7 объектов, объем работ -10600,0 
м2 , на сумму   7378,29377 тыс. рублей- ремонт щебеночного покрытия; 
- ООО «Еврострой» г. Тольятти- 6 объектов, объем работ – 5892,5 м2, на сумму   
3796,67996 тыс. рублей – ремонт щебеночного покрытия; 
- ООО «Радищевское ДРСУ» - 5 объектов, объем работ -8898,8 м2, на сумму 
8810,82842 тыс. рублей – ремонт асфальтобетонного покрытия . 
      По состоянию на 23.10.2023 года : 
      Подрядчиком ООО «Инвестстрой» полностью выполнены работы по 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения со 
щебеночным покрытием   на 7 объектах на общую сумму 7378,29377тыс. руб. 
Объем работ составляет 10600,0 м2.  Выполненные работы оплачены 
полностью.  
        Подрядчиком ООО «Радищевское ДРСУ» полностью выполнены работы 
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с  
асфальтобетонным покрытием   на 5 объектах на общую сумму 8810,82842    
тыс. руб. Объем работ составляет 8898,8 м2.  Выполненные работы оплачены 
полностью. 
          Произведена оплата за разработку ПСД (проектно-сметную 
документацию) по М/к № 0168300002322000600001 от 05.12.2022 - ремонт 
моста в с. Н.Алексеевка, ул. Большая, Подрядчик ООО «МОСТПРОЕКТ» 
г.Ульяновск, в сумме 394,00 тыс. руб.  
      Подрядчиком ООО «Еврострой»  не выполнены работы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения со щебеночным 
покрытием  на 6 объектах площадью 5892,5 м2 на общую сумму 3796,67996 
тыс. руб., в том числе :  
- Баклушинское сельское поселение – 3 объекта площадью 1193,5 м2 на сумму 
806,04499 тыс. рублей ;  
- Холстовское сельское поселение – 3 объекта площадью 4699 м2 на сумму 
2990,63497 тыс. рублей ;  
       С данным подрядчиком расторгнут муниципальный контракт . Причины 
расторжения контракта – не выполнение контрактных условий -
неоднократный срыв  сроков выполнения работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.  
      Данные объекты будут вновь выставлены на торги, 3 объекта   
Баклушинского сельского поселения – 25.10.2023 года. 
          По состоянию на 23.10.2023 год выполнение объема работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет   
77% от запланированного. Полностью выполнены работы на 12 объектах. 
Освоено денежных средств в сумме – 16583,12219 тыс. руб. 



   

 

 

 



 


